

Preventivo obiettivi

Parametri selezionati:

Vista	PEG_2021 Piano Esecutivo di Gestione - anno 2021
Livello	obiettivo

obiettivo
2021-PF22

 Centro di Responsabilità
Governo del Territorio

 Responsabile
Morganti Irene
Programma comunale degli impianti di telefonia

 Tipo di Obiettivo **INDIVIDUALE**
Descrizione Obiettivo

Redazione del Programma comunale degli impianti di telefonia.

Si tratta del programma che disciplina le antenne della telefonia mobile all'interno del Comune di Prato, che viene redatto sulla base del Piano della telefonia mobile di cui è attualmente dotato il Comune di Prato, che è stato approvato con Delibera di Consiglio comunale n. 96 del 10.12.2015.

RISULTATO FINALE ATTESO :

Predisposizione proposta per l'approvazione del Programma comunale degli impianti

FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
1. Completamento della mappatura e proposta tecnica nuovi siti da inserire nel Programma comunale degli impianti	01/01/2021	31/03/2021	40,00		Governo del Territorio	
2. Condivisione del programma con i gestori di telefonia	01/04/2021	15/12/2021	30,00		Governo del Territorio	questa fase è ancora in corso in quanto si sono rilevate alcune criticità da risolvere su alcuni punti richiesti
3. Raccolta pareri e osservazioni finalizzati all'approvazione del programma	01/05/2021	15/12/2021	10,00		Governo del Territorio	
4. Avvio Procedura di VAS	15/12/2021	31/12/2021	20,00		Governo del Territorio	
Procedura di Vas	01/01/2022	31/03/2022			Governo del Territorio	

obiettivo
2021-PF22

Centro di Responsabilità
Governo del Territorio

Responsabile
Morganti Irene

Programma comunale degli impianti di telefonia

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
5. Redazione proposta di programma	20/03/2022	15/04/2022			Governo del Territorio	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2020	Valore Raggiunto 2019	Note
Avvio procedura di Vas	risultato	100,00	31/12/2021			

obiettivo
2021-PF24

Centro di Responsabilità
Governo del Territorio

Responsabile
Caporaso Francesco

Riordino aree pubbliche

Tipo di Obiettivo **SVILUPPO**

Descrizione Obiettivo

Nell'anno 2020, sono state approvate le modifiche al Regolamento del Commercio su Aree Pubbliche, prodromiche all'emanazione dei bandi per l'assegnazione di posteggi "fuori mercato" di nuova istituzione, individuati negli allegati al Regolamento stesso.

Contestualmente all'approvazione del Regolamento comunale, Regione Toscana, recependo le linee guida ministeriali, ha disposto con D.P.G.R. del 9 .12.2020 le modalità di rinnovo delle concessioni in scadenza al 31.12.2020 per le attività commerciali su area pubblica.

Il processo di rinnovo delle concessioni riguarda i mercati, i posteggi fuori mercati e le edicole su area pubblica. Il rinnovo avrà scadenza al 31.12.2032 e dovrà essere preceduto per ogni singolo titolare di posteggio nel mercato, fuori mercato o di edicola, dai controlli relativi ai requisiti morali, professionali se dovuti, all'iscrizione in CCIAA e alla regolarità contributiva (DURC). Le posizioni presenti sul territorio pratese sono circa 570.

I controlli e le regolarizzazioni delle attività dovranno essere svolti entro il 30.06.2021. Dal 1 luglio 2021 si procederà al rinnovo espresso delle concessioni e al non rinnovo in caso di mancata regolarizzazione delle posizioni non regolari sotto i profili dei requisiti, dell'iscrizione in CCIAA e del DURC.

A seguito della mappatura delle eventuali decadenze degli attuali titolari di posteggi fuori mercato, è prevista l'emanazione del bando al fine di assegnare i posteggi di nuova istituzione ed i posteggi oggetto di decadenza. La previsione di assegnazione di nuovi posteggi fuori mercato integra il sistema distributivo commerciale esistente, sia in sede fissa che nei mercati.

FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
1. Controlli e rinnovo delle concessioni esistenti	01/01/2021	31/07/2021	40,00		Governo del Territorio	
2. Pubblicazione bando per i posteggi fuori mercato, sia di nuova istituzione che oggetto di decadenza	01/04/2022	30/06/2022			Governo del Territorio	
3. Rilascio nuove concessioni	01/06/2022	30/06/2022			Governo del Territorio	

obiettivo
2021-PF24Centro di Responsabilità
Governo del TerritorioResponsabile
Caporaso Francesco***Riordino aree pubbliche***

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2020	Valore Raggiunto 2019	Note
Procedimenti di verifica e di controllo	efficacia	100,00	570,00			
Bando rilascio nuove concessioni per i posteggi fuori mercato	efficacia	0,00	30/06/2022			

obiettivo
2021-PF26

Centro di Responsabilità
Governo del Territorio

Responsabile
Caporaso Francesco

Attività Mercato coperto

Pluriennale **SI**

Tipo di Obiettivo **SVILUPPO**

Descrizione Obiettivo

Con i progetti presentati nell'ambito del PIU, è stato ristrutturato un immobile in Via Giordano preposto ad accogliere un mercato di produttori agricoli di filiera corta. La ristrutturazione dell'immobile ha avuto termine nel dicembre 2020. L'immobile sarà interessato anche dall'inserimento di attività del progetto Prato Urban Jungle. Nell'anno 2020, in data 17 dicembre, è stata approvata dal Consiglio la delibera che ha istituito il mercato programmando la concessione del servizio, disciplinando le caratteristiche delle attività di vendita e di somministrazione, e contemplando gli obblighi del concessionario gestore del servizio. Nell'anno 2021 sarà necessario pubblicare l'avviso per acquisire le manifestazioni d'interesse a gestire il servizio e svolgere la successiva gara. Nelle more della pubblicazione dell'avviso, è interesse dell'Amministrazione sperimentare l'utilizzo dell'immobile da parte degli imprenditori agricoli, con eventi programmati. La proposta dell'utilizzo dell'immobile con le finalità di promuovere i prodotti di filiera, di ambito provinciale e regionale, è stata avanzata dall'Associazione Terra di Prato, che, nelle more dell'attuazione del progetto Prato Urban Jungle e di pubblicazione del suddetto avviso, in quanto in piena condivisione con gli obiettivi ivi individuati, intende organizzare in maniera sporadica dei mercati all'interno dei locali di via Giordano.

Tenuto conto che il regolamento del Mercato Terra di Prato all'art n 7 prevede la possibilità di edizioni straordinarie anche al di fuori della sede consueta, dovrà essere avviata la fase di sperimentazione del mercato di filiera, e solo successivamente avviata l'indagine di mercato

FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
1. Inizio attività di sperimentazione con attività ed eventi nel mercato coperto	01/04/2021	30/06/2021	60,00		Governo del Territorio	La fase di sperimentazione è iniziata nel mese di maggio, per la messa a punto dell'immobile.
2. pubblicazione indagine di mercato ed invito alla gara	01/03/2021	31/03/2021	40,00		Governo del Territorio	
3. svolgimento gara e stipula disciplinare con il concessionario	01/04/2022	30/06/2022			Governo del Territorio	

obiettivo
2021-PF26

Centro di Responsabilità
Governo del Territorio

Responsabile
Caporaso Francesco

Attività Mercato coperto

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2020	Valore Raggiunto 2019	Note
Approvazione atti per l'avvio della sperimentazione	efficacia	60,00	1,00			
Indagine di mercato	efficacia	40,00	31/03/2021			
svolgimento gara	efficacia	0,00	30/06/2022			
ALTRI SERVIZI COINVOLTI						
Descrizione						
Governo del Territorio						
Urbanistica e Protez Civile						
Governo del Territorio						

obiettivo
2021-PF30

Centro di Responsabilità
Governo del Territorio

Responsabile
Fedi Simona

Centro storico: attività di coordinamento e consolidamento azioni di rigenerazione urbana

Tipo di Obiettivo **INDIVIDUALE**

Descrizione Obiettivo

I risultati riprogrammati sono stati comunque conseguiti e sono individuabili:

In particolare:

L'individuazione di ulteriori misure di contenimento della stessa

La diffusione di buone prassi raggiunte.

Per la gestione del processo, occorre:

Individuare il nuovo soggetto attuatore;

Predisposizione modifiche al regolamento sui dehors sulla base delle
risultanze del tavolo tematico dehors

Bando per contributi a progetti di rigenerazione urbana sulla base
delle risultanze dei tavoli Vision e Decoro Urbano organizzato dal
gestore del processo partecipativo

Nell'anno 2020, è stato avviato un processo di partecipazione e di co progettazione
sul centro storico, che aveva quali finalità quelle di individuare azioni per la
rigenerazione del tessuto urbano e la creazione di reti sociali tra le realtà operanti
nell'area.

Il processo, con l'emergenza Covid, ha subito delle modifiche rispetto alle azioni
inizialmente programmate e l'Amministrazione ha dovuto indirizzare la propria
attenzione alla promozione di eventi di natura statica e non dinamica.

Nella creazione di una rete identificata nella cabina di regia, della quale fanno
parte associazioni di categoria, consorzi, ordini professionali;

Nella proposizione di progetti di arredo e culturali, per il coinvolgimento e la
promozione di artisti locali e del tessuto commerciale del centro storico.

Nell'anno 2021, si prevede il consolidamento di alcune attività che nel processo
partecipativo hanno subito un arresto a causa dell'emergenza Covid 19.

La verifica ed il monitoraggio delle azioni messe in campo per la gestione della
movida

L'organizzazione di supporto alle azioni dell'Amministrazione da parte dei
componenti della cabina di regia

Deve, pertanto, essere svolta un'attività di coordinamento e di supporto
amministrativo, mediante la partecipazione ai tavoli della cabina di regia e dei
consorzi, allo scopo di predisporre eventuali modifiche regolamentari e gli atti
necessari al raggiungimento degli scopi individuati dal confronto con gli attori
locali.

Predisporre l'eventuale incarico per le azioni di contenimento della movida,

obiettivo
2021-PF30

Centro di Responsabilità
Governo del Territorio

Responsabile
Fedi Simona

Centro storico: attività di coordinamento e consolidamento azioni di rigenerazione urbana

conseguente allo sviluppo delle esigenze emerse dal confronto con gli attori locali.
Prendere atto delle buone prassi e osservazioni pervenute dal processo partecipativo 2021 al fine di predisporre modifiche al vigente regolamento sui dehors e per la pubblicazione di un bando contributi a progetti di rigenerazione urbana

FASE - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
<i>Avviso per l'individuazione del soggetto gestore della seconda fase del progetto di rigenerazione urbana</i>	01/02/2021	31/03/2021	25,00		Governo del Territorio	
<i>coordinamento attività</i>	01/04/2021	31/12/2021	35,00		Governo del Territorio	
<i>Predisposizione modifiche al regolamento sui dehors sulla base delle risultanze del tavolo tematico dehors</i>	01/01/2021	31/12/2021	20,00		Governo del Territorio	
<i>Bando per contributi a progetti di rigenerazione urbana sulla base delle risultanze dei tavoli Vision e Decoro Urbano organizzato dal gestore del processo partecipativo</i>	01/01/2021	31/12/2021	20,00		Governo del Territorio	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2020	Valore Raggiunto 2019	Note
bando per l'individuazione del gestore del processo partecipativo	impatto	25,00	31/03/2021			
incarico per la gestione della movida	efficacia	35,00	31/12/2021			
Approvazione modifiche al Regolamento sui Dehors	efficienza	20,00	31/12/2021			

obiettivo
2021-PF30Centro di Responsabilità
Governo del TerritorioResponsabile
Fedi Simona***Centro storico: attività di coordinamento e consolidamento azioni di rigenerazione urbana***

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2020	Valore Raggiunto 2019	Note
Pubblicazione bando per i contributi per i progetti di Rigenerazione Urbana	efficienza	20,00	31/12/2021			

obiettivo
2021-PF31

Centro di Responsabilità
Governo del Territorio

Responsabile
Caporaso Francesco

PRIUS - Programma per la Riqualificazione Urbana e la Sicurezza della periferia prossima alle mura del centro storico. Parco Fluviale

Pluriennale **SI**

Tipo di Obiettivo **SVILUPPO**

Descrizione Obiettivo

Con DPCM del 6 dicembre 2016, pubblicato nella GU n.4 del 5 gennaio 2017 è stata approvata la graduatoria del programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, ed il progetto presentato dal Comune di Prato risulta fra i progetti finanziati, e l'importo del finanziamento è di E 10.574.281,00. La Convenzione è stata stipulata con la Presidenza del Consiglio dei ministri in data 06/03/2017.

Il progetto PRIUS intende riqualificare un'area del Comune di Prato soggetta a fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale.

L'intervento si articola su 3 interventi tra cui quello denominato "Riversibility - Parco Fluviale"

L'intervento Riversibility, la cui fine è prevista nell'anno 2021, si pone l'obiettivo di aumentare la fruizione del parco pubblico esistente lungo le rive del fiume Bisenzio nel tratto urbano al fine di accrescere la percezione di sicurezza e di stimolare le attività che i cittadini possono svolgere nel tempo libero all'aperto. Inoltre lo spirito dell'intervento progettuale è di trasformare l'ambito fluviale urbano con interventi di limitato impatto e facilmente reversibili, ciò sia per adeguare gli interventi ai limiti posti dalle normative di sicurezza idraulica, sia per rendere possibili futuri adeguamenti in relazione alle diverse esigenze che si renderanno opportune sulla base dei nuovi modelli di vita urbana che potranno emergere nel futuro.

L'obiettivo si concentra prevalentemente sulla finalizzazione dell'intervento Riversibility, la cui fine da cronoprogramma è al 31/08/2021. In particolare verranno adottati tutti gli atti necessari sia alla conclusione dell'intervento che alla riscossione del contributo da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e verrà inoltre predisposto il monitoraggio periodico dell'opera da inviare alla stessa presidenza del Consiglio dei Ministri.

FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
<i>Esecuzione lavori</i>	01/01/2021	31/12/2021	20,00		Governo del Territorio	Adempimenti amministrativi necessari per l'esecuzione del contratto (liquidazioni, affidamenti, approvazione CRE e SAL, ...)
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
<i>Nono monitoraggio</i>	01/07/2021	31/07/2021	70,00	Giacomo Mari	Governo del Territorio	Si tratta di predisporre il report per il monitoraggio semestrale di tutto il PRIUS da inviare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

obiettivo
2021-PF31

 Centro di Responsabilità
Governo del Territorio

 Responsabile
Caporaso Francesco
PRIUS - Programma per la Riqualificazione Urbana e la Sicurezza della periferia prossima alle mura del centro storico. Parco Fluviale

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
<i>Richiesta rimborso quota parte finanziamento</i>	01/12/2021	31/12/2021	10,00		Governo del Territorio	E' stata richiesta l'erogazione della quota parte di finanziamento. Quota erogata in base allo stato di avanzamento lavori, ai costi realizzati, chiusura contabilità ed invio monitoraggi.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2020	Valore Raggiunto 2019	Note
Invio nono monitoraggio	QUALITA	50,00	31/07/2021			Nono monitoraggio periodico dell'opera sul portale della Presidenza del Consiglio dei Ministri
Apertura piazzole attrezzate	efficienza	20,00	3,00			
Apertura al pubblico area giochi via Firenze	risultato	20,00	31/12/2021			
Richiesta quota di finanziamento	efficienza	10,00	40,00			Richiesta quota di finanziamento dell'80% così come da articolo 6 comma 3 della convenzione sottoscritta con la Presidenza del Consiglio dei Ministri

obiettivo
2021-PG08

Centro di Responsabilità
Urbanistica e Protezione Civile

Responsabile
Bracciotti Pamela

Piano innovazione urbana

Pluriennale **SI**

Tipo di Obiettivo **SVILUPPO**

Descrizione Obiettivo

Il progetto è costituito dal comparto produttivo posto tra via Filzi e via Pistoiese in prossimità del Circolo Curiel. La demolizione di parte del complesso ex-produttivo consente l'apertura dell'isolato e la creazione di una piazza collegata pedonalmente con via Filzi e via Pistoiese e l'ubicazione, negli edifici mantenuti, di servizi pubblici quali una Medialibrary, un Bar ed un Coworking. Il progetto è caratterizzato da una struttura che si erge in altezza, il totem, che diventa il segnale di richiamo urbano del progetto. Il totem sarà costituito da monitor che proietteranno immagini, video e messaggi multilingua congruenti con le attività svolte dai servizi creati. A sud nel grande isolato afferente all'ex fabbrica Forti verrà realizzato una struttura dedicata alla conoscenza dei prodotti del territorio denominato Mercato Metropolitan nel capannone a contatto con via Giordano. Il progetto prevede anche l'acquisizione di una piccola porzione di terreno per consentire l'accesso al mercato metropolitano dalle strade interne all'isolato della ex Forti. A sud su via Colombo nello spazio scoperto esistente verrà realizzato un grande spazio pubblico con spazi pavimentati e verdi per il relax e sportivi per lo svolgimento di discipline motorie e giochi all'aperto.

All'attualità sono terminate le opere pubbliche di Mercato metropolitano e Playground, è ancora in corso il cantiere di Medialibrary.

L'ufficio nella seconda metà del 2020 ha ottenuto la validazione dell'operazione riferita alla Mobilità Sostenibile che vede la riqualificazione di via Umberto Giordano e via Pistoiese e la realizzazione di due aree a parcheggio. L'opera pubblica viene finanziata attraverso l'uso dei ribassi di gara ottenuti dagli appalti Medialibrary, bar e Coworking e Mercato Metropolitan. La quota di finanziamento da parte del comune risulta già impegnata a tale scopo.

Il comune ha approvato il progetto esecutivo con DD 2297 del 09/10/2020.

RISULTATO FINALE ATTESO:

Il Progetto Innovazione Urbana è mirato a favorire l'inclusione sociale e la riduzione del disagio socio-economico, promuovendo uno sviluppo urbano equilibrato da attuare attraverso interventi di miglioramento dei servizi sociali culturali e sportivi, dell'efficienza energetica del patrimonio edilizio pubblico e della mobilità urbana. Il PIU ha carattere multisettoriale e una dimensione urbana significativa, al fine di poter garantire un effettivo e significativo impatto degli interventi sul contesto di riferimento.

Il risultato atteso per il comune è quello di realizzare servizi di alta qualità in una porzione della città profondamente degradata sia dal punto di vista urbano, architettonico e sociale, con l'obiettivo di innescare un processo di rinnovamento che tracci la strada ed indirizzi la completa trasformazione dell'area.

Riqualificare con un progetto innovativo via Pistoiese e via Giordano comporta un enorme valore aggiunto all'intera zona ed un'arma notevole per contrastare il degrado, oltre a favorire comportamenti miranti ad ottenere una maggiore cura degli spazi pubblici nell'intera zona.

FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Indizione gara mobilità sostenibile	01/01/2021	30/06/2021	50,00		Urbanistica e Protez Civile	Ad oggi abbiamo il vincitore della gara, a breve verranno aggiudicati i lavori ed iniziato il percorso verso la realizzazione dell'opera.

obiettivo
2021-PG08

Centro di Responsabilità
Urbanistica e Protezione Civile

Responsabile
Bracciotti Pamela

Piano innovazione urbana

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
<i>inizio lavori mobilità sostenibile</i>	01/12/2021	31/12/2021	50,00		Urbanistica e Protez Civile	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2020	Valore Raggiunto 2019	Note
indizione gara mobilità sostenibile	efficacia	50,00	30/06/2021			
inizio lavori mobilità sostenibile	efficacia	50,00	31/12/2021			

obiettivo
2021-PG09

Centro di Responsabilità
Urbanistica e Protezione Civile

Responsabile
Bracciotti Pamela

Recupero risorse. Trasformazione del diritto di superficie in aree PEEP in diritto di proprietà.

Pluriennale **SI**

Tipo di Obiettivo **SVILUPPO**

Descrizione Obiettivo

DESCRIZIONE OBIETTIVO :

La procedura di trasformazione del diritto di superficie in proprietà delle abitazioni costruite nelle aree PEEP è stata riprogettata e promossa negli anni scorsi dal competente servizio comunale. In conseguenza di tale attività, negli ultimi anni, è notevolmente aumentato il numero di immobili trasformati.

Tale obiettivo si pone come il naturale sviluppo e completamento di quelli promossi e realizzati negli scorsi anni, in particolare nel 2020, come "Recupero risorse". In aggiunta a quanto fatto in passato, si ritiene, nell'anno in corso, di procedere:

- al completamento dell'aggiornamento delle 85 schede riepilogative dei lotti di area PEEP: si tratta di informatizzare le schede cartacee che contengono i dati anagrafici e le quote millesimali degli assegnatari degli alloggi. Ciascuna scheda viene aggiornata mantenendo l'anagrafica dei soci assegnatari, inserendo gli intestatari attuali subentrati nel tempo e i dati mancanti acquisiti. In questo modo si ottiene: l'aggiornamento costante dal punto di vista anagrafico riguardo alle procedure di trasformazione portate a termine; una visione più fruibile della situazione dei vari lotti; una gestione delle aree al fine di riscontrare più agevolmente e celermente le richieste di informazioni che pervengono dai cittadini e dai tecnici;
- alla progettazione di una nuova campagna informativa verso la cittadinanza, possibilmente con modalità innovative, da attivare quest'anno.

FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
<i>aggiornamento di 62 schede riepilogative lotti di area PEEP</i>	01/02/2021	31/10/2021	100,00		Urbanistica e Protez Civile	
<i>Organizzazione presentazione ufficiale dello studio e dei bozzetti nel contesto delle celebrazioni del 90° anniversario della fondazione del Corpo</i>	01/01/2022	28/02/2022			Urbanistica e Protez Civile	
<i>revisione procedimento amministrativo ed adeguamento alla nuova normativa</i>	28/02/2022	31/03/2022			Urbanistica e Protez Civile	

obiettivo
2021-PG09

Centro di Responsabilità
Urbanistica e Protezione Civile

Responsabile
Bracciotti Pamela

Recupero risorse. Trasformazione del diritto di superficie in aree PEEP in diritto di proprietà.

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2020	Valore Raggiunto 2019	Note
aggiornamento delle schede dei lotti	processo-attività	20,00	62,00			
Relazione alla Giunta municipale	processo-attività	10,00	1,00			
Immobili trasformati nell'anno	risultato	40,00	25,00			
Entrate previste	risultato	30,00	250.000,00			
Trasmissione al consiglio comunale della delibera di indirizzo	risultato	0,00	28/02/2022			
Revisione procedimento amministrativo	efficienza	0,00	31/03/2022			

obiettivo
2021-PG14

Centro di Responsabilità
Urbanistica e Protezione Civile

Responsabile
Bracciotti Pamela

Urban Jungle Macrolotto 0

Pluriennale **SI**

Tipo di Obiettivo **SVILUPPO**

Descrizione Obiettivo

Il progetto Prato Urban Jungle - PUJ, che può contare su un finanziamento dell'Unione Europea di quasi 3 milioni di euro (2 milioni di euro il budget del Comune di Prato), a fronte di un budget complessivo di 3,7 milioni di euro, contribuisce a sperimentare alcune delle azioni del Piano Operativo, ovvero trasformare la città attraverso una nuova strategia di forestazione urbana:

1) la rigenerazione di aree urbane in disuso, sottoutilizzate o in declino attraverso la riallocazione di edifici e spazi verso un uso nuovo, più creativo e sostenibile;
2) la creazione di hub verdi tra la comunità in grado di costruire nuove isole verdi ad alta densità, strutture e aree di fruizione ambientale, sportiva, culturale e sociale. La principale innovazione di PUJ risiede nel concetto di "Urban Jungle", che va oltre il tradizionale concetto di forestazione urbana. Invece di ricostruire le aree dense della città, la vegetazione può colonizzare gli obiettivi "posizionando" il verde sul maggior numero possibile di superfici / spazi, il più vicino possibile al luogo in cui vengono rilevate le criticità (isola di calore, inquinamento o necessità di creare spazi socialmente utili e utilizzabili).

La sperimentazione coinvolgerà 3 edifici e le aree urbane limitrofe:

1. Progetto pilota 1. La sede principale dell'azienda di servizio pubblico ESTRA e le zone prospicienti, situati in una complessa area urbana che si affaccia sulla più trafficata via pubblica della città, con il passaggio giornaliero di 50.000 veicoli;
2. Progetto pilota 2. Gli edifici del complesso di via Turchia, che ospitano alloggi sociali e si caratterizzano per la presenza di situazioni diffuse di marginalità sociale;
3. Progetto pilota 3. L'edificio di via Giordano dove sorgerà il nuovo mercato metropolitano della città, ubicato nel Macrolotto Zero, storico quartiere della città a ridosso del centro storico caratterizzato da spazi sottoutilizzati.

i procedimenti che all'interno del PUJ hanno valenza di Lavori Pubblici, sono il progetto Pilota 2 di via Turchia, ed il progetto Pilota 3 relativo al Macrolotto zero.

Questa scheda è relativa all'intervento al Mercato Metropolitano del Macrolotto Zero.

Il Progetto Pilota 3 - Macrolotto Zero. Interventi mediante NBS indoor ed outdoor al Mercato Metropolitano è stato assegnato a PNAT un team di designer e scienziati il cui obiettivo è costruire e promuovere relazioni sinergiche tra ambiente naturale e artificiale.

Il progetto propone soluzioni sperimentali dell'uso del verde sia all'interno che all'esterno dell'edificio, di recente ristrutturato dall'Amministrazione comunale. In indoor l'azione comprende un sistema di controllo dell'aria basato su due piccole serre ("fabbriche dell'aria") che aspirano l'aria viziata e la restituiscono depurata umidificandola, attraverso un meccanismo di filtrazione botanica che utilizza la superficie fogliare delle diverse specie piantumate. All'esterno la vegetazione caratterizzerà non solo l'aspetto del mercato ma contribuirà alla regolazione delle temperature delle superfici murarie.

L'importo complessivo dei lavori e forniture, imprevidi nei limiti di Legge, costi della sicurezza, IVA e oneri vari, con la sola esclusione dei costi per le spese tecniche per Direzione Lavori e Collaudo, è stato stimato in E 363.705,00, di cui E 290.964,00 finanziati al capitolo di uscita 9972/4 anno 2020 correlato al contributo della Comunità Europea impegno 2020/7650, e per E 72.741,00 al capitolo di uscita 9972/9 anno 2020, quale cofinanziamento del Comune di Prato al progetto;

Risultato finale atteso

realizzazione di un progetto pilota che per la sua visibilità e inserimento in un contesto sociale fortemente urbanizzato, renda evidenti soluzioni progettuali che nascono da una nuova cultura ambientale e sviluppare il verde urbano per invertire il cambiamento climatico e rendere la città più vivibile

obiettivo
2021-PG14

Centro di Responsabilità
Urbanistica e Protezione Civile

Responsabile
Bracciotti Pamela

Urban Jungle Macrolotto 0

FASI - ATTIVITA'						
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
1. Redazione e approvazione progetto definitivo	01/01/2021	28/02/2021	20,00		Urbanistica e Protez Civile	Il progetto definitivo viene approvato dalla giunta nella seduta del 06/07/2021 congiuntamente al progetto esecutivo. Le problematiche relative alla gestione degli spazi del mercato metropolitano (realizzato con il progetto PIU) e l'assegnazione degli st
2. Redazione validazione e approvazione progetto esecutivo	15/02/2021	15/04/2021	35,00		Urbanistica e Protez Civile	Il progetto esecutivo viene approvato dalla giunta nella seduta del 06/07/2021 congiuntamente al progetto definitivo. Le problematiche relative alla gestione degli spazi del mercato metropolitano (realizzato con il progetto PIU) e l'assegnazione degli st
3. Determina a contrarre, gara appalto aggiudicazione	01/05/2021	31/12/2021	45,00		Urbanistica e Protez Civile	
4. Lavori interni	01/01/2022	31/03/2022			Urbanistica e Protez Civile	
5. Completamento lavori interni e lavori esterni	01/04/2022	15/09/2022			Urbanistica e Protez Civile	
2. Collaudo	16/09/2022	30/09/2022			Urbanistica e Protez Civile	
3. Consegna	01/10/2022	31/10/2022			Urbanistica e Protez Civile	

obiettivo
2021-PG14Centro di Responsabilità
Urbanistica e Protezione CivileResponsabile
Bracciotti Pamela***Urban Jungle Macrolotto 0***

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2020	Valore Raggiunto 2019	Note
Approvazione progetto esecutivo	efficacia	55,00	15/04/2021			
gara e aggiudicazione	efficacia	45,00	31/12/2021			
Collaudo e consegna lavori	efficacia	0,00	31/10/2022			

ALTRI SERVIZI COINVOLTI
Descrizione
Unità Staff Sportello Europa

obiettivo
2021-PG21

Centro di Responsabilità
Urbanistica e Protezione Civile

Responsabile
Bracciotti Pamela

Forestazione urbana

Pluriennale **SI**

Tipo di Obiettivo **SVILUPPO**

Descrizione Obiettivo

La realizzazione di una città green, trova i suoi fondamenti nella piena adesione da parte del Comune di Prato alle strategie internazionali di sostenibilità ambientale sviluppate a livello locale all'interno di importanti documenti di programmazione dell'ente quali il Piano Operativo, il Piano della mobilità sostenibile (Pums), il Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima (Paesc).

Lo scopo principale è quello di fare di Prato una sorta di città-laboratorio in cui sperimentare e realizzare azioni in grado di offrire un ambiente di vita sempre più sano per i suoi cittadini e le sue imprese, ma che sia anche capace di attrarre nuovi investimenti e creare nuovi posti di lavoro.

L'azione principale prevista per i prossimi tre anni è quella relativa alla realizzazione del Piano di Forestazione Urbana, contenuto all'interno del Piano Operativo, ovvero una pratica di realizzazione e gestione di aree alberate o foreste urbane finalizzate a garantire un contributo ottimale al benessere psico-fisico, sociale, economico della società ed a contribuire con strategie di resilienza urbana a mitigare gli effetti dell'emergenza climatica in atto.

Obiettivo dell'amministrazione è pertanto l'incremento delle superfici boscate e alberate della città in particolare nelle aree ad alto tasso di urbanizzazione, al fine di restituire spazi verdi e corridoi di vita, attraverso un grande sistema di aree verdi e naturali interconnesse che unisca in un sistema unico i parchi esistenti e di nuova previsione, le aree agricole e gli spazi verdi privati. L'azione del Comune di Prato mira a un obiettivo innovativo che metta al centro la natura e le aree verdi come strumento attivo di prevenzione sanitaria tema quanto mai attuale in questo periodo di convivenza con la pandemia del COVID-19. Tali azioni che saranno finalizzate anche a proporre riforme normative a livello regionale e nazionale in materia di realizzazione e gestione delle aree verdi urbane nell'ambito delle strategie e finanziamenti della prevenzione sanitaria, anche attraverso la promozione di nuovi modelli di finanziamento e sponsorizzazioni private (singoli cittadini, imprese, associazioni, ecc), si sono concretizzate nel 2020 attraverso la costruzione di collaborazioni e convenzioni con istituti universitari, istituti di ricerca, start up universitarie e innovative, altri comuni (a partire da quelli dell'area metropolitana), associazioni di categoria e singole imprese, associazioni del terzo settore, ecc.

Nel 2020 è stata presentata la richiesta di finanziamento partecipando al bando della Regione Toscana "Verde urbano Toscana Carbon Neutral", l'esito positivo è stato comunicato ad aprile 2021, pertanto i progetti proposti sono stati finanziati. Dovrà essere redatto ed approvato il progetto definitivo/esecutivo per procedere successivamente alla gara di appalto ed alla realizzazione dei lavori.

FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Consegna finale e approvazione studio Facoltà di Agraria	01/01/2021	31/12/2021	35,00	Antonietta Perretta	Urbanistica e Protez Civile	
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Consegna finale e approvazione studio Politecnico di Milano	01/01/2021	31/12/2021	35,00	Antonietta Perretta	Urbanistica e Protez Civile	

obiettivo
2021-PG21

 Centro di Responsabilità
Urbanistica e Protezione Civile

 Responsabile
Bracciotti Pamela
Forestazione urbana

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
<i>Bando Regione Toscana - Progettazione definitiva/esecutiva</i>	03/05/2021	30/11/2021	30,00	Antonietta Perretta	Urbanistica e Protez Civile	
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
<i>Bandi Regione Toscana - Gara di appalto lavori</i>	01/01/2022	28/02/2022		Antonietta Perretta	Urbanistica e Protez Civile	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2020	Valore Raggiunto 2019	Note
consegna finale studi università	efficacia	70,00	2,00			
approvazione progetto def/esecutivo bando regione Toscana	processo-attività	30,00	30/11/2021			
gara lavori bando regione	processo-attività	0,00	28/02/2022			

obiettivo
2021-PL01

Centro di Responsabilità
Sociale e Immigrazione

Responsabile
Sardi Valentina

Funzionamento generale servizi di inclusione sociale

Tipo di Obiettivo **FUNZIONAMENTO**

Descrizione Obiettivo

L'inclusione sociale è un'attività trasversale che coinvolge tutti gli operatori dei servizi sociali (professionali e amministrativi) e che si articola nella diverse strategie rivolte alle persone che si rivolgono al servizio per l'acquisizione di maggiore consapevolezza dei propri bisogni e delle soluzioni da mettere in campo per soddisfarli. l'approccio è il dialogo aperto che inviata alla narrazione per costruire proposte condivise con le persone affinché possano agire azioni che cambino la loro condizione di partenza. il procedimento per arrivarci si realizza attraverso i livelli essenziali degli interventi (LEP).

il servizio sociale a tal fine offre i seguenti livelli operati:

segretariato sociale , punto di ascolto consapevole (LEP1)

analisi approfondita e valutazione multidimensionale dei bisogni- (LEP2)

organizzazione dei percorsi di inclusione (LEP3): equipe partecipata che attiva servizi più o meno articolati in :

tirocini di inclusione sociale

tirocini extracurricolari

tutoraggi

sostegno alla genitorialità positiva

voucher di servizio

attivazione di servizi specialistici, integrati ad altri servizi socio-sanitari oppure a rinforzo di progetti già avviati

sostegni abitativi personalizzati

l'impegno del servizio è rivolto anche alla costruzione di network interistituzionali e/o sussidiari che mettono in rete soggetti pubblici e privati per realizzare un sistema di inclusione sociale locale.

Nel panorama dell'inclusione sono da ricomprendere una serie di interventi in area marginalità sociale realizzati attraverso servizi specifici (centro diurno-Avviso 4, mediazione di strada, tavolo marginalità).

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2020	Valore Raggiunto 2019	Note
n. patti di inclusione sottoscritti	quantitativo	50,00	200,00			
destinatari che hanno usufruito di servizi/interventi di inclusione sociale	quantitativo	50,00	180,00			voucher di servizio e di formazione, tirocini extracurricolari e di formazione, Sei e percorsi di tutoraggio

obiettivo
2021-PL05

Centro di Responsabilità
Sociale e Immigrazione

Responsabile
Sardi Valentina

Funzionamento generale servizi per sostegno alle famiglie

Tipo di Obiettivo **FUNZIONAMENTO**

Descrizione Obiettivo

Rafforzamento delle reti territoriali per il sostegno alle famiglie in difficoltà, includendo il terzo settore; gestione associata dell'erogazione di contributi economici su indirizzi della SDS, per incentivazione dei progetti di intraprendenza all'autonomia e di soddisfacimento di esigenze primarie, dello strumento di intervento economico dell'erogazione di contributi, a vantaggio di persone e famiglie in situazioni di fragilità sociale. Il Comune di Prato interviene inoltre tramite contributi economici a vantaggio di famiglie assegnatarie di alloggi popolari, e tramite contributi per formazione scolastica ed extrascolastica (nella fattispecie contributi specifici afferenti al progetto insieme, forma di collaborazione pubblico-privata degli enti partecipanti Comune di Prato, Fondazione Cassa Risparmio Prato e Spes Docet);
Nuovi progetti per il sostegno economico con il privato sociale;
Sostegno al reddito familiare con interventi economici programmati o per emergenza;

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2020	Valore Raggiunto 2019	Note
percentuale dei controlli per la verifica dei requisiti	efficienza	50,00	100%			
tempi medi per erogazioni contributi	efficienza	50,00	40			giorni che intercorrono fra la presentazione della pratica alla chiusura dell'istruttoria

obiettivo
2021-PL15

Centro di Responsabilità
Sociale e Immigrazione

Responsabile
Sardi Valentina

Sistema di prima accoglienza in emergenza alloggiativa: regolamento e revisione organizzativa

Pluriennale **SI**

Tipo di Obiettivo **SVILUPPO**

Descrizione Obiettivo

Nuove Regole per l'accoglienza alloggiativa:

Fase I: analisi della situazione socio-abitativa attuale del Comune di Prato ed esame della considerevole casistica di soggetti/utenti dell'Unità Operativa "Emergenza abitativa" per individuare le criticità da superare in materia di accoglienza abitativa. Poiché una delle principali problematiche è data dagli sfratti posti in esecuzione da privati verso cittadini spesso in condizioni di disagio socio-economico, si procederà anche, nel corso del 2021, alla redazione di linee guida per la gestione degli stessi al fine di garantire modalità omogenee e trasparenti negli interventi, analizzando il contesto giuridico, affrontando gli aspetti metodologici ed elaborando un modello di intervento.

Fase II: L'analisi delle criticità e le suddette linee guida saranno correlate ad un lavoro di redazione di una proposta di regolamento di accoglienza abitativa e di una completa revisione della modulistica attualmente in uso.

Il regolamento dovrà stabilire i requisiti di accesso al servizio, le procedure ed i controlli, disciplinare le modalità di gestione degli alloggi di emergenza abitativa nella disponibilità dell'Amministrazione, stabilire le caratteristiche dei contributi economici erogabili, gli interventi di ammissione in strutture residenziali di accoglienza, i criteri per le valutazioni delle istanze, ecc.

Nel regolamento dovrà confluire anche il testo del vigente regolamento per la concessione temporanea di alloggi di proprietà del Comune, opportunamente modificato alla luce della innovazione completa del sistema di accoglienza in emergenza abitativa attualmente in essere, situazione che comporta un nuovo assetto dell'intervento abitativo. Tale stesura richiederà numerosi incontri tra personale amministrativo e assistenti sociali per il confronto sui temi di esso.

Di conseguenza, sarà necessario modificare la modulistica esistente, sia quella di tipo prettamente amministrativo che quella inerente il patto d'inclusione ed i progetti personalizzati utilizzata dagli assistenti sociali.

Si potrà procedere anche a redigere uno schema di un "manuale informativo all'utenza" che stabilisca i doveri della stessa al momento dell'assegnazione di un alloggio di proprietà comunale e con il quale il beneficiario sia reso edotto e consapevole delle regole da seguire per la conservazione dell'igiene e la buona manutenzione dell'immobile e dei beni presenti nello stesso.

Nuovi alloggi di emergenza alloggiativa:

Poiché saranno destinati all'emergenza abitativa nel corso dell'anno nuovi appartamenti (via Di Reggiana) ed altri sono rientrati nella gestione diretta dell'ufficio, sarà necessario effettuare una ricognizione del patrimonio immobiliare adibito ad emergenza abitativa, relativamente agli alloggi recuperati e da assegnare, con censimento dello stesso e contestuale ricognizione delle esigenze manutentive, in modo da ottenere un insieme strutturato di informazioni utili ed aggiornate per la gestione delle attività di manutenzione immobiliare ed impiantistica.

Sperimentazione accompagnamento all'autonomia autonomia:

Nel corso del 2021 sarà data esecuzione alla gara n. 97 per quanto riguarda il Lotto III (modello sperimentale di accoglienza sociale) con il quale si attuerà l'idea innovativa di offrire moduli prestazionali (nello specifico quelli dedicati a coloro che si trovano in alloggi di seconda soglia - tipologia C) a domicilio degli utenti collocati in emergenza abitativa, con prestazioni e servizi individuati in relazione alle necessità e bisogni di ciascun nucleo familiare, finalizzati alla rapida riconquista dell'autonomia abitativa. In essi saranno individuati: i tempi di realizzazione degli obiettivi, gli indicatori che consentono di monitorare il loro raggiungimento, le verifiche intermedie che devono essere svolte.

La direzione di esecuzione, composta da assistenti sociali e personale amministrativo, dovrà svolgere la sua attività concentrandosi in particolar modo sulla qualità del servizio, l'adeguatezza delle prestazioni ed il raggiungimento degli obiettivi, considerato che si tratta di una sperimentazione di un modello nuovo di accoglienza

obiettivo
2021-PL15

Centro di Responsabilità
Sociale e Immigrazione

Responsabile
Sardi Valentina

Sistema di prima accoglienza in emergenza alloggiativa: regolamento e revisione organizzativa

sociale. Verrà elaborato un report dei casi seguiti, contenente tutti gli elementi idonei alla valutazione di un'eventuale prosecuzione di tale sperimentazione, da effettuarsi con l'attivazione di nuovi moduli prestazionali anche di differente tipologia, come previsto nel capitolato.

RISULTATO FINALE ATTESO:

Si intende perseguire una nuova modalità operativa e organizzativa, più snella e efficace, ancor più strutturata in regole e procedure chiare e definite dalla prassi finora attuata.

Inoltre in seguito alle sperimentazioni per il rafforzamento dell'autonomia dei nuclei familiari, potrà essere migliorata la propensione all'uscita dalle situazioni di emergenza e di accoglienza temporanea.

FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
<i>Analisi delle criticità condizioni socio abitative</i>	01/03/2021	30/06/2021	30,00		Sociale e Immigrazione	
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
<i>Redazione bozza regolamento</i>	01/05/2021	31/12/2021	10,00		Sociale e Immigrazione	
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
<i>Redazione bozza di regolamento</i>	01/01/2022	30/10/2022			Sociale e Immigrazione	
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
<i>Redazione del regolamento</i>	01/11/2022	31/12/2022			Sociale e Immigrazione	
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
<i>Revisione modulistica</i>	01/03/2021	31/12/2021	25,00		Sociale e Immigrazione	
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
<i>Monitoraggio famiglie inserite (gara lotto III)</i>	01/03/2021	30/09/2021	20,00		Sociale e Immigrazione	
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
<i>Censimento alloggi e ricognizione esigenze manutentive</i>	01/01/2021	31/12/2021	15,00		Sociale e Immigrazione	

obiettivo
2021-PL15Centro di Responsabilità
Sociale e ImmigrazioneResponsabile
Sardi Valentina***Sistema di prima accoglienza in emergenza alloggiativa: regolamento e revisione organizzativa***

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2020	Valore Raggiunto 2019	Note
Redazione bozza "manuale informativo all'utenza"	risultato	0,00	30/11/2022			
Redazione linee guida	risultato	65,00	31/12/2021			
Predisposizione regolamento	efficacia	0,00	31/12/2022			
Report casi seguiti (gara lotto 3)	efficacia	35,00	31/10/2021			

obiettivo
2021-PL18

Centro di Responsabilità
Sociale e Immigrazione

Responsabile
Sardi Valentina

Regolamentazione aree di sosta rsc con prospettive di superamento degli insediamenti

Pluriennale **SI**

Tipo di Obiettivo **INDIVIDUALE**

Descrizione Obiettivo

Il regolamento per la permanenza nelle aree di sosta della popolazione rom e sinti vigente, approvato con Dcc 1999/74, oltre a definire i requisiti per la permanenza, non prevede strumenti per il miglioramento delle condizioni di vita, né per uno sviluppo verso il superamento degli stessi insediamenti a favore di diverse soluzioni alloggiative. Inoltre, con il venir meno delle circoscrizioni, alle quali erano assegnate importanti funzioni di gestione e coordinamento, tramite il comitato di Gestione, risulta necessario ridefinire la governance, le competenze e gli strumenti per la gestione di questo fenomeno, che ha aspetti di elevata complessità e che coinvolge più competenze, intersettoriali e interistituzionali.

Proprio per questo è fondamentale revisionare e modificare l'attuale regolamento, ricercando il coinvolgimento di tutti i servizi che potranno avere compiti o responsabilità e delle istituzioni che si dovranno relazionare con tale strumento.

Sia la strategia nazionale per le popolazioni rom e sinti che gli indirizzi dell'Amministrazione Comunale, indicano la necessità di operare al fine di strutturare percorsi e opportunità per superare le attuali aree di sosta, indirizzo reso ancor più cogente dal fatto che per una delle 4 aree di sosta attrezzate presenti a Prato sono previsti lavori di infrastrutture tali da rendere necessario procedere quanto prima allo sgombero.

E' inoltre indispensabile svolgere una ricognizione su tali aree, per rilevare le criticità e la necessità di intervento, nell'ottica del bilanciamento costi/benefici dettati dalla previsione di prossime chiusure delle aree, che andranno previste in appositi strumenti di programmazione.

Occorre realizzare un intervento coordinato che, per ogni famiglia, definisca i bisogni e il progetto di vita e orienti verso una soluzione abitativa diversa dal campo di sosta.

A tal fine, occorre:

- predisporre strumenti adeguati a supporto, disciplinati dal nuovo Regolamento;
- offrire un ventaglio di ipotesi sulle quali indirizzare le famiglie, a partire dalla partecipazione al bando ERP, a alloggi di emergenza alloggiativa e soluzioni autonome nel mercato privato da supportare con opportuni ausili.
- attivare un progetto sperimentale di intervento e dialogo nelle aree di sosta, per trovare una condivisione alle soluzioni prospettate, con operatori e professionalità specifiche;
- investire sul piano culturale, educativo-formativo e della partecipazione per gettare le basi per una visione prospettica di medio-lungo periodo

Per ridefinire i contenuti del nuovo regolamento che porti le attuali aree di sosta ad un nuovo modello di gestione e accompagni al loro progressivo superamento, occorre costituire un gruppo di lavoro trasversale coinvolgendo i Servizi Polizia Municipale, Lavori Pubblici e Mobilità, Urbanistica, Governo del territorio.

Mentre per il progetto sperimentale occorre definirne le linee e le procedure di individuazione del soggetto gestore.. Verranno anche svolte delle ricognizioni puntuali delle 4 aree di sosta, a partire dalla verifica degli allacciamenti alle forniture idriche, per le quali sono state già rilevate delle criticità.

Trattandosi di 4 campi e complessivamente 284 persone suddivise in circa 76 nuclei familiari, si prevede la realizzazione delle azioni e dell'obiettivo in un periodo di due anni.

RISULTATO FINALE ATTESO :

Attivare una nuova governance rispetto all'insediamento delle famiglie rom e sinti in città.

Istituire percorsi di accompagnamento, monitoraggio e sostegno all'uscita con strumenti concreti e attivabili nell'immediato.

obiettivo
2021-PL18

Centro di Responsabilità
Sociale e Immigrazione

Responsabile
Sardi Valentina

Regolamentazione aree di sosta rsc con prospettive di superamento degli insediamenti

Atti di programmazione e pianificazione per il superamento delle aree di sosta temporanee, con compiti e attribuzioni ai vari livelli di intervento necessari, tecnici e politici.
Realizzare un sistema integrato di gestione e monitoraggio costante delle aree sosta, finalizzato alla programmazione di interventi, al miglioramento delle condizioni di vita e al superamento dei campi.
Attivare il dialogo per la condivisione delle strategie di superamento tramite un progetto di intervento sperimentale con operatori e case manager.
Attività per la chiusura area di sosta di V.le Manzoni

FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
<i>Coordinamento di un gruppo di lavoro trasversale</i>	01/04/2021	31/12/2021	15,00		Sociale e Immigrazione	il gruppo è stato costituito con disposizione del Direttore generale il giorno 1/7/2021
<i>Ricognizione aree di sosta e definizione interventi</i>	01/02/2021	30/06/2021	25,00		Sociale e Immigrazione	Sono state verificate 2 aree, per i sopralluoghi è necessario concordare la presenza di altri servizi (PM e LLPP)
<i>Predisposizione strategia di autonomia alloggiativa (strumenti, inclusione alloggiativa e lavorativa)</i>	01/04/2021	31/12/2021	20,00		Sociale e Immigrazione	
<i>Stesura bozza di regolamento</i>	01/01/2021	31/12/2021	25,00		Sociale e Immigrazione	
<i>progetto Sperimentale Operatori Aree di Sosta</i>	01/01/2021	31/12/2021	15,00		Sociale e Immigrazione	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2020	Valore Raggiunto 2019	Note
Predisposizione bozza regolamento	efficienza	30,00	31/12/2021			
predisposizione ipotesi di superamento campi, con indicazione criticità e potenzialità	risultato	30,00	31/12/2021			

obiettivo
2021-PL18Centro di Responsabilità
Sociale e ImmigrazioneResponsabile
Sardi Valentina***Regolamentazione aree di sosta rsc con prospettive di superamento degli insediamenti***

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2020	Valore Raggiunto 2019	Note
Progetto Sperimentale Operatori Aree Sosta - affidamento	efficienza	40,00	31/12/2021			

obiettivo
2021-PR06

Centro di Responsabilità
Lavori Pubblici e Mobilità

Responsabile
Carosella Maria Teresa

Edilizia scolastica

Pluriennale **SI**

Tipo di Obiettivo **SVILUPPO**

Descrizione Obiettivo

Nel corso del 2021 verranno portati avanti gli interventi riferiti alle seguenti scuole:

1. Nuova scuola secondaria di I grado- Istituto Comprensivo Nord:
 - approvazione progetto di prefattibilità tecnica ed economica
2. Nuova scuola secondaria di I grado e palestra Pier Cironi
 - approvazione progetto definitivo;
 - incarichi e approvazione progetto esecutivo;
3. Nuova mensa scuola Marocci
 - approvazione progetto esecutivo;
 - affidamento lavori;
 - i lavori si concluderanno nel 2022
4. Ampliamento scuola Cafaggio I lotto
I lavori sono attualmente in corso e si concluderanno nel 2022
5. Ampliamento Scuola Cafaggio II lotto lavori
 - avviare le procedure di gara;
 - affidamento lavori;
 - i lavori si concluderanno nel 2022
6. Nuova scuola di Pacciana
 - conclusione lavori
7. Ampliamento scuola primaria Casale
 - conclusione lavori
8. Nuovo spazio polivalente Scuola santa Gonda
 - completamento lavori nel 2022

obiettivo
2021-PR06

Centro di Responsabilità
Lavori Pubblici e Mobilità

Responsabile
Carosella Maria Teresa

Edilizia scolastica

FASI - ATTIVITA'						
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
<i>Istituto comprensivo Nord-redazione e approvazione in Giunta progetto di prefattibilità</i>	01/01/2021	31/12/2021	4,00		Lavori Pubblici e Mobilità	in corso
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
<i>Nuova Scuola sec I. grado Cironi- approvazione progetto definitivo</i>	01/03/2021	31/07/2021	24,00		Lavori Pubblici e Mobilità	Il progetto definitivo è approvato in Giunta DGC 179/2021
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
<i>Nuova Scuola sec I. grado Cironi- approvazione progetto esecutivo</i>	01/08/2021	31/12/2021	12,00		Lavori Pubblici e Mobilità	
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
<i>Nuova mensa scuola Marcocci- approvazione progetto esecutivo</i>	30/09/2021	31/12/2021	8,00		Lavori Pubblici e Mobilità	I progettisti stanno facendo il progetto.
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
<i>Nuova mensa scuola Marcocci -affidamento lavori</i>	01/01/2021	31/03/2021	4,00		Lavori Pubblici e Mobilità	fase conclusa
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
<i>Ampliamento scuola Cafaggio Il lotto lavori - gara</i>	01/05/2021	30/06/2021	8,00		Lavori Pubblici e Mobilità	Fase conclusa.
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
<i>Ampliamento scuola Cafaggio Il lotto lavori - inizio lavori</i>	01/07/2021	31/07/2021	4,00		Lavori Pubblici e Mobilità	Fase conclusa.
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
<i>Nuova scuola infanzia Pacciana- completamento lavori</i>	30/09/2021	31/12/2021	6,00		Lavori Pubblici e Mobilità	lavori in corso. Apertura prevista settembre 2021.

obiettivo
2021-PR06

 Centro di Responsabilità
Lavori Pubblici e Mobilità

 Responsabile
Carosella Maria Teresa
Edilizia scolastica

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
<i>Ampliamento scuola primaria Casale- completamento lavori</i>	30/09/2021	31/12/2021	6,00		Lavori Pubblici e Mobilità	Apertura scuola posticipata per difficoltà a reperire materiale, difficoltà a collegarsi con la rete scarico del Consorzio di Tobbiana. In fine i fondi sono stati dirottati sul completamento della scuola di Pacciana
<i>Aule prefabbricate Dalla Chiesa. Affidamento lavori</i>	01/03/2021	31/05/2021	6,00		Lavori Pubblici e Mobilità	Individuata l'unica ditta disponibile a realizzare le aule in legno. Il materiale potrà arrivare solo ad ottobre pertanto le aule saranno disponibili da gennaio 2022.
<i>Aule Prefabbricate Dalla Chiesa. Inizio lavori</i>	01/12/2021	31/12/2021	8,00		Lavori Pubblici e Mobilità	vedi sopra
<i>Aule Prefabbricate Dalla Chiesa. Esecuzione lavori</i>	01/01/2022	30/06/2022			Lavori Pubblici e Mobilità	
<i>Fondi PON - Adeguamento spazi e aule a seguito della pandemia COVID-19. Aule Tintori, fine lavori.</i>	01/01/2021	15/03/2021	5,00		Lavori Pubblici e Mobilità	Fase conclusa.
<i>Fondi PON - Adeguamento spazi e aule a seguito della pandemia COVID-19. Rendicontazione schede e interventi</i>	01/01/2021	15/03/2021	5,00		Lavori Pubblici e Mobilità	Fase conclusa.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2020	Valore Raggiunto 2019	Note
approvazione progetto di prefattibilità tecnico economica	efficacia	4,00	1,00			Ist comprensivo nord

obiettivo
2021-PR06

Centro di Responsabilità
Lavori Pubblici e Mobilità

Responsabile
Carosella Maria Teresa

Edilizia scolastica

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2020	Valore Raggiunto 2019	Note
Approvazione progetti definitivi	efficacia	24,00	1,00			Scuola Cironi
incarichi progetti esecutivi	efficacia	15,00	1,00			Pier Cironi
Approvazione progetti esecutivi	efficacia	28,00	2,00			Cironi, Marcocci
Avvio procedure di gara	efficacia	11,00	2,00			Arcobaleno, Scuola Cafaggio II lotto
Affidamento lavori	efficacia	8,00	2,00			
Completamento lavori	efficacia	10,00	2,00			Pacciana e ampliamento scuola primaria Casale
ALTRI SERVIZI COINVOLTI						
Descrizione						
Gare, Provveditorato Contratti						

obiettivo
2021-PR07

Centro di Responsabilità
Lavori Pubblici e Mobilità

Responsabile
Carosella Maria Teresa

Edilizia storico monumentale e edilizia patrimoniale

Pluriennale **SI**

Tipo di Obiettivo **SVILUPPO**

Descrizione Obiettivo

Nel corso del 2021 saranno i seguenti progetti definitivi:

- Officina Giovani. Recupero ex stalle
- Gualchiera di Coiano. Recupero parziale immobile
- Castello dell'Imperatore - ascensore

Nel corso del 2021 saranno approvati i seguenti progetti esecutivi:

- Museo Pecci. C'el in città
- Museo Pecci. Opere di messa in sicurezza Palazzo Gamberini
- Museo Pecci. Urban center
- Area Fiera. Interventi di messa in sicurezza
- Ex Don Bosco. Centro per l'impiego secondo lotto

Nel corso del 2021 saranno avviate le procedure di gara per:

- Museo Pecci. C'el in città
- Museo Pecci. Opere di messa in sicurezza Palazzo Gamberini
- Museo Pecci. Urban center
- Area Fiera. Interventi di messa in sicurezza
- Cassero Medievale. Montascale.

nel corso del 2021 saranno completati i seguenti lavori:

- Ex Circoscrizione SUD. URP Polizia Municipale
- Bagni pubblici via Manassei
- Scuola di Musica. Restauro Corte interna
- Santa Caterina. Sistemazione corte interna
- S.Caterina Mura
- Museo Pecci. C'el in città
- Cassero Medievale. Montascale
- Area fiera

Nel corso del 2022 saranno terminati i seguenti lavori:

obiettivo
2021-PR07

 Centro di Responsabilità
Lavori Pubblici e Mobilità

 Responsabile
Carosella Maria Teresa
Edilizia storico monumentale e edilizia patrimoniale

- Museo Pecci. Urban center
- Ex Don Bosco. Centro per l'impiego secondo lotto
- Bagni Biblioteca Lazzerini
- Pecci Palazzo Gamberini

nel corso del 2023 saranno terminati i seguenti lavori:

- Bastione delle Forche. Restauro palazzina ottocentesca
- Palazzo Pacchiani. Nuova sede uffici comunali

FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
<i>bagni pubblici via dei Manassei e biblioteca Lazzerini. Avvio procedure di gara</i>	01/07/2021	31/12/2021	5,00		Lavori Pubblici e Mobilità	
<i>nuovo ascensore Castello Imperatore. Approvazione progetto definitivo</i>	01/06/2021	30/09/2021	6,00		Lavori Pubblici e Mobilità	
<i>Castello dell'imperatore. Ascensore. Avvio procedure gara</i>	01/01/2022	31/03/2022			Lavori Pubblici e Mobilità	
<i>Cassero Medievale. Montascale. Conclusione lavori</i>	01/01/2021	30/06/2021	5,00		Lavori Pubblici e Mobilità	
<i>Restauro mura urbane via Santa Caterina. Completamento lavori</i>	01/01/2021	30/09/2021	8,00		Lavori Pubblici e Mobilità	
<i>Conclusione lavori circoscrizione sud</i>	01/01/2021	30/06/2021	7,00		Lavori Pubblici e Mobilità	

obiettivo
2021-PR07

 Centro di Responsabilità
Lavori Pubblici e Mobilità

 Responsabile
Carosella Maria Teresa
Edilizia storico monumentale e edilizia patrimoniale

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
<i>Corte interna Santa Caterina. Completamento lavori</i>	01/01/2021	31/05/2021	6,00		Lavori Pubblici e Mobilità	
<i>Scuola di musica. Completamento lavori</i>	01/05/2021	31/12/2021	8,00		Lavori Pubblici e Mobilità	
<i>Museo Pecci. C'el in Città. Approvazione progetto esecutivo</i>	01/04/2021	31/05/2021	6,00		Lavori Pubblici e Mobilità	
<i>Museo Pecci. C'el in città. Completamento lavori</i>	01/09/2021	31/12/2021	6,00		Lavori Pubblici e Mobilità	
<i>Museo Pecci. Palazzo Gamberini. Interventi di messa in sicurezza. Approvazione progetto esecutivo</i>	01/05/2021	30/06/2021	6,00		Lavori Pubblici e Mobilità	
<i>Museo Pecci. Palazzo Gamberini. Interventi di messa in sicurezza. Conclusione lavori</i>	01/01/2022	30/06/2022			Lavori Pubblici e Mobilità	
<i>Museo Pecci. Urban center. Approvazione progetto esecutivo</i>	01/07/2021	31/12/2021	5,00		Lavori Pubblici e Mobilità	
<i>Area Fiera. Conclusione lavori</i>	01/06/2021	31/07/2021	10,00		Lavori Pubblici e Mobilità	

obiettivo
2021-PR07

Centro di Responsabilità
Lavori Pubblici e Mobilità

Responsabile
Carosella Maria Teresa

Edilizia storico monumentale e edilizia patrimoniale

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
<i>Ex Don Bosco. centro per l'impiego. Approvazione progetto esecutivo</i>	01/07/2021	31/10/2021	5,00		Lavori Pubblici e Mobilità	
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
<i>Gualchiera di Coiano. Approvazione progetto definitivo</i>	01/06/2021	30/11/2021	10,00		Lavori Pubblici e Mobilità	progetto all'esame della soprintendenza
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
<i>Officina Giovani. Recupero Stalle. Approvazione progetto definitivo</i>	01/07/2021	30/11/2021	7,00		Lavori Pubblici e Mobilità	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2020	Valore Raggiunto 2019	Note
Progetti esecutivi	efficacia	22,00	4,00			Museo Pecci Cieli in città, Pecci Palazzo Gamberini, Pecci Urban Center, Ex Don Bosco
Conclusione lavori	efficienza	56,00	8			Bagni via Manassei, Mura S.Caterina, Corte S.Caterina, Pm Circostrizione sud, Scuola di musica, area fiera, Pecci Cieli in città, montacarichi Cassero
Avvio procedure di gara	efficienza	5,00	2			bagni pubblici Manassei, area fiera
Progetti definitivi	efficacia	17,00	3,00			Gualchiera, ex stalle Officina Giovani, Ascensore Castello

obiettivo
2021-PR27

Centro di Responsabilità
Lavori Pubblici e Mobilità

Responsabile
Carosella Maria Teresa

Interventi di messa in sicurezza del territorio, con riferimento ai ponti e ai consolidamenti stradali

Pluriennale **SI**

Tipo di Obiettivo **INDIVIDUALE**

Descrizione Obiettivo

La parte del territorio pratese posto ai piedi della collina presenta delle forti fragilità. Queste sono dovute anche al fatto che, negli ultimi anni, gli interventi effettuati a seguito di frane o scoscendimenti delle strade sono stati finalizzati alla semplice risoluzione immediata e non ad una risoluzione definitiva, seppur nel rispetto dei luoghi e dell'ambiente circostante. Il risultato il territorio presenta svariate situazioni in cui è divenuto urgente intervenire, ma le risorse assegnate non consentono di intervenire in maniera generalizzata e, quindi, sarà necessario anche effettuare delle analisi generali del territorio collinare e pedecollinare, in modo da avere il quadro conoscitivo e quindi stilare un elenco di priorità per poter orientare i finanziamenti e poter anche partecipare agli appositi bandi che il Ministero o la Regione possono bandire. Sarà necessario comunque avviare alcuni interventi ed, in particolare, nel corso del 2021, sarà effettuato:

Intervento di consolidamento strada via del Poggio:

- approvazione progetto esecutivo,
- avvio gara;
- inizio e fine lavori.

Per quanto riguarda, invece, i ponti, qualcosa negli ultimi anni è stato effettuato, ma senza un quadro esigenziale ben costruito. Soltanto dall'anno l'anno scorso sono state stanziare nel bilancio somme finalizzate ad interventi puntuali di manutenzione straordinaria su ponti e passerelle. Anche quest'anno si dovrà continuare con la stessa linea di intervento ma dovranno essere anche messi in atto interventi puntuali strutturali più importanti. Infatti il sempre più crescente traffico veicolare, soprattutto di mezzi pesanti (nonostante l'anno appena trascorso, in senso assoluto, abbia visto un decremento), vede le nostre infrastrutture stradali sempre più in crisi con necessità di interventi sempre più urgenti ed impegnativi, sia dal punto di vista economico che progettuale.

Inoltre, al fine di costruire un quadro esigenziale definito e utile a delineare le priorità di intervento, nel corso del 2021, sarà necessario provvedere a dotare l'Amministrazione di un software che costituisca uno strumento utile per la raccolta dei dati sui ponti comunali ed il loro monitoraggio, proprio per poter intervenire in maniera più efficace e mirata con le manutenzioni straordinarie, i risanamenti strutturali e gli eventuali adeguamenti normativi. Tale software potrà essere in uso anche tramite la partecipata Consiag che ha la responsabilità ed il compito di monitorare lo stato di manutenzione delle strade e delle infrastrutture stradali. Resta il fatto che il nostro personale dovrà ovviamente essere formato per poter gestire tale software e orientare i finanziamenti e poter anche partecipare agli appositi bandi che il Ministero o la Regione possono bandire per poter stilare gli ordini di priorità degli interventi di messa in sicurezza dei ponti, anche al fine di poter orientare i finanziamenti e poter anche partecipare agli appositi bandi che il Ministero o la Regione possono bandire

Relativamente agli interventi risanamento dei ponti, nel corso del 2021:

Ponte alla Vittoria primo lotto:

- approvazione progetto esecutivo;
- avvio gara;

obiettivo
2021-PR27

 Centro di Responsabilità
Lavori Pubblici e Mobilità

 Responsabile
Carosella Maria Teresa
Interventi di messa in sicurezza del territorio, con riferimento ai ponti e ai consolidamenti stradali

Ponte Petrino primo lotto:

- approvazione progetto esecutivo;
- avvio gara;
- inizio e fine lavori

FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
<i>Quadro conoscitivo consolidamenti strade</i>	01/03/2021	31/12/2021	5,00		Lavori Pubblici e Mobilità	
<i>Consolidamento strada di via del Poggio. Redazione progetto esecutivo e approvazione.</i>	01/03/2021	30/04/2021	10,00		Lavori Pubblici e Mobilità	
<i>Consolidamento strada di via del Poggio. Aggiudicazione lavori.</i>	01/05/2021	15/07/2021	10,00		Lavori Pubblici e Mobilità	
<i>Consolidamento strada di via del Poggio. Fine lavori</i>	16/07/2021	31/12/2021	15,00		Lavori Pubblici e Mobilità	
<i>Formazione del personale interno per l'utilizzo del software di monitoraggio dei ponti</i>	01/03/2021	31/12/2021	10,00		Lavori Pubblici e Mobilità	
<i>Risanamento Ponte alla Vittoria. Redazione progetto esecutivo e approvazione.</i>	01/03/2021	30/11/2021	10,00		Lavori Pubblici e Mobilità	

obiettivo
2021-PR27

 Centro di Responsabilità
Lavori Pubblici e Mobilità

 Responsabile
Carosella Maria Teresa
Interventi di messa in sicurezza del territorio, con riferimento ai ponti e ai consolidamenti stradali

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
<i>Risanamento Ponte alla Vittoria- avvio gara</i>	01/11/2021	31/12/2021	10,00		Lavori Pubblici e Mobilità	
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
<i>Risanamento Ponte alla Vittoria. esecuzione lavori</i>	01/01/2022	30/09/2022			Lavori Pubblici e Mobilità	
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
<i>Risanamento Ponte Petrino. Redazione progetto esecutivo e approvazione.</i>	01/03/2021	30/04/2021	15,00		Lavori Pubblici e Mobilità	
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
<i>Risanamento Ponte Petrino. Aggiudicazione</i>	01/05/2021	15/07/2021	15,00		Lavori Pubblici e Mobilità	
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
<i>Risanamento Ponte Petrino. Fine lavori</i>	01/01/2022	01/04/2022			Lavori Pubblici e Mobilità	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2020	Valore Raggiunto 2019	Note
numero progetti esecutivi approvati	efficienza	30,00	3,00			
n. affidamenti lavori	efficienza	30,00	2,00			
lavori terminati	efficienza	30,00	1,00			Via del Poggio
Relazione per quadro conoscitivo consolidamenti stradali	efficienza	5,00	31/12/2021			
n. persone formate per il software di monitoraggio ponti	efficienza	5,00	2,00			

obiettivo
2021-PR29

Centro di Responsabilità
Lavori Pubblici e Mobilità

Responsabile
Moscardi Diletta

Ristrutturazione e adeguamento sismico dell'immobile Nido Arcobaleno

Tipo di Obiettivo **INDIVIDUALE**

Descrizione Obiettivo

Progetto Esecutivo Nido Arcobaleno - Ristrutturazione complessiva e adeguamento sismico dell'immobile:
Sulla base del progetto definitivo approvato si prevede la redazione e approvazione del progetto esecutivo per la Ristrutturazione complessiva e adeguamento sismico del Nido Arcobaleno in Via Arcobaleno 2. La definizione del progetto esecutivo prevede l'affidamento del progetto delle opere impiantistiche elettriche, speciali, meccaniche e antincendio ad uno o più professionisti esterni.

FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
<i>condivisione progetto con Pubblica Istruzione</i>	01/01/2021	28/02/2021	10,00		Lavori Pubblici e Mobilità	fase conclusa
<i>Affidamenti incarichi specialistici di progettazione esecutiva</i>	28/02/2021	30/04/2021	30,00		Lavori Pubblici e Mobilità	fase conclusa
<i>Redazione progetto esecutivo</i>	28/02/2021	31/10/2021	30,00		Lavori Pubblici e Mobilità	in corso
<i>Approvazione progetto esecutivo</i>	01/11/2021	30/11/2021	10,00		Lavori Pubblici e Mobilità	
<i>Invio documentazione ufficio gare</i>	01/12/2021	31/12/2021	20,00		Lavori Pubblici e Mobilità	La gara sarà espletata dall'ufficio gare, pertanto la fine della fase di aggiudicazione dipenderà dalle priorità di gara dell'ufficio preposto

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2020	Valore Raggiunto 2019	Note
Approvazione progetto esecutivo	efficienza	80,00	30/11/2021			

obiettivo
2021-PR29Centro di Responsabilità
Lavori Pubblici e MobilitàResponsabile
Moscardi Diletta***Ristrutturazione e adeguamento sismico dell'immobile Nido Arcobaleno***

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2020	Valore Raggiunto 2019	Note
invio documentazione all'ufficio gare	efficienza	20,00	31/12/2021			

obiettivo
2021-PS02

Centro di Responsabilità
Sport

Responsabile
Pacini Valentina

Nuove Forme sostegno allo sport

Tipo di Obiettivo **SVILUPPO**

Descrizione Obiettivo

Promuovere lo sport sostenendo:

- il mondo sportivo (ASD, SSD, Enti di promozione) duramente colpito dalle misure di contenimento sociale introdotte a seguito dell'emergenza sanitaria.
- i concessionari degli impianti sportivi comunali che hanno dovuto mantenere aperte le strutture per consentire l'attività degli atleti federali sostenendo i costi di gestione senza, tuttavia, potere contare sulle entrate da attività redditizie (avviamento sport, gestione punti ristoro) sospese dalle misure anticovid.

L'obiettivo prevede:

1. Proroga rapporti convenzionali in essere (proroga di 2 anni per i titolari di convenzioni di gestione, proroga di tre anni per i titolari di proroghe di costruzione e gestione) ,
2. Rimborso canoni 2020/2021
3. Riequilibrio PEF per le piscine

RISULTATO FINALE ATTESO:

Erogazione contributo covid 2020

Pubblicazione bando per contributo covid 2021

Attivazione misure di sostegno per concessionari impianti sportivi comunali finalizzate a dare ristoro delle perdite subite ma anche finalizzate a regolarizzare i rapporti in essere (si potrà accedere alle misure di sostegno solo in presenza di contratti di concessione regolarmente sottoscritti)

FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
<i>LINEA AZIONE 1: Gestire istruttoria richiesta contributi 2020 ed erogazione del beneficio economico</i>	01/01/2021	31/05/2021	30,00		Sport	lo slittamento della erogazione rispetto alla data prevista non è dovuto all'ufficio ma ai tempi con cui sono pervenute le integrazioni richieste ai beneficiari al termine delle procedure di controllo sulle richieste.

obiettivo
2021-PS02

Centro di Responsabilità
Sport

Responsabile
Pacini Valentina

Nuove Forme sostegno allo sport

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
<i>LINEA AZIONE 1: Formulare e pubblicare il nuovo bando COVID 2021 alla luce dell'esperienza maturata nella gestione del contributo 2020</i>	01/06/2021	31/12/2021	20,00		Sport	Durante la gestione del bando 2020 sono state definite le migliorie da applicare in sede di pubblicazione del nuovo bando . la predisposizione del nuovo bando è stata comunque posticipata per dare possibilità all'ufficio di definire nuove forme di sostegn
<i>Introdurre e gestire misure di sostegno a favore dei concessionari degli impianti sportivi comunali che hanno continuato a garantire l'erogazione del servizio pubblico anche in perdita</i>	01/07/2021	31/12/2021	50,00		Sport	(proroga rapporti convenzionali - rimborso canone concessorio - riequilibrio PEF)

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2020	Valore Raggiunto 2019	Note
Erogazione contributo Covid 2020	efficienza	20,00	31/05/2021			
Pubblicazione bando per contributo covid 2021	efficienza	15,00	31/12/2021			
Introduzione misure di sostegno	risultato	35,00	31/07/2021			DGC di approvazione
% Attivazione misure di sostegno: Nr Proroghe concesse /su nr. aventi titolo	efficacia	15,00	100,00			
% Attivazione misure di sostegno: Nr rimborsi canone effettuati/ nr. Aventi titolo	efficacia	15,00	100,00			

obiettivo
2021-SL12

Centro di Responsabilità
Organi istituzionali e servizi di supporto

Responsabile
Lindi Maurizio

Riorganizzazione e valorizzazione del Corpo dei Valletti Comunali

Tipo di Obiettivo **INDIVIDUALE**

Descrizione Obiettivo

Riorganizzazione e valorizzazione del Corpo dei Valletti Comunali

Costituito nel 1931, il Corpo dei Valletti Comunali svolge servizio di scorta al Gonfalone Comunale nelle cerimonie ufficiali ed in ogni altra manifestazione di carattere istituzionale che preveda la rappresentanza formale dell'Ente. Il gruppo è costituito da vari elementi impiegati in diversi ruoli (tamburini, trombetti ecc.), che escono con costumi e accessori forniti dal Comune, che mette a disposizione anche i locali con funzione di sede / spogliatoio.

L'occasione del 90° anniversario della fondazione offre l'opportunità di iniziare un progressivo rinnovo della dotazione del Corpo, che all'attualità consta di:

- Abiti e costumi storici;
- Accessori (cappelli, riproduzioni di cotte di maglia, mazze, riproduzioni di armi ecc.);
- Strumenti musicali (chiarine e tamburi).

I costumi fanno riferimento ad un periodo collocabile al tardo Medio Evo / Rinascimento, con la particolarità di rappresentare anche i quattro quartieri storici (con colori diversi).

L'usura di questi abiti, la cui realizzazione risale alla fine degli anni '90, rende onerosi gli interventi di riparazione, quando non risolutivi, facendo propendere per la loro sostituzione, seppur graduale per razionalizzare la spesa, che dovrà essere preceduta da uno studio di carattere storico-culturale per la ridefinizione dei modelli, in continuità con l'attuale foggia, ma con eventuali migliorie ai dettagli nonché ai materiali utilizzati.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene che il servizio di ricerca storica e realizzazione di un progetto di realizzazione e progressiva sostituzione del materiale in dotazione al Corpo dei Valletti dovrà essere affidato ad un soggetto esterno, dotato dei necessari requisiti (associazione di carattere storico-culturale con esperienza nell'ambito delle rievocazioni storiche e adeguata conoscenza della storia locale) costumi e degli accessori) proprio in corrispondenza dell'importante traguardo dei 90 anni. A tale proposito, la presentazione dello studio potrebbe avvenire nell'ambito di una conferenza ufficiale, eventualmente accompagnata da una mostra degli abiti storici dei Valletti e dei nuovi modelli, eventualmente anche solo come bozzetti da realizzare in tempi successivi.

La realizzazione degli abiti e del nuovo materiale, infatti, sarebbe da programmare per il triennio successivo (2022-2024) per concludersi entro la fine del mandato istituzionale.

FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
<i>Predisposizione di un nuovo modello organizzativo per la gestione del Corpo dei Valletti Comunali</i>	01/01/2021	31/03/2021	20,00	Lindi Maurizio	Organi istituz e serv.supporto	

obiettivo
2021-SL12

 Centro di Responsabilità
Organi istituzionali e servizi di supporto

 Responsabile
Lindi Maurizio
Riorganizzazione e valorizzazione del Corpo dei Valletti Comunali

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
<i>Pubblicazione procedura di evidenza pubblica per la gestione dell'attività e la custodia e valorizzazione dei beni del Corpo dei Valletti Comunali</i>	01/04/2021	31/08/2021	20,00	Lindi Maurizio	Organi istituz e serv.supporto	
<i>Procedura di evidenza pubblica per l'affidamento studio di ricerca storico-culturale e definizione dei nuovi costumi dei Valletti</i>	01/09/2021	31/10/2021	30,00	Lindi Maurizio	Organi istituz e serv.supporto	
<i>Predisposizione di un piano di spesa triennale per la progressiva sostituzione della dotazione dei Valletti.</i>	01/11/2021	30/11/2021	10,00	Lindi Maurizio	Organi istituz e serv.supporto	
<i>Organizzazione di una presentazione ufficiale della ricerca e dei nuovi costumi (sotto forma di bozzetto), nell'ambito delle celebrazioni del 90° anniversario della fondazione del Corpo.</i>	01/12/2021	31/12/2021	20,00		Organi istituz e serv.supporto	con eventuale allestimento mostra con abiti attuali, e storici, materiale fotografico e memorabilia

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2020	Valore Raggiunto 2019	Note
Organizzazione presentazione ufficiale dello studio e dei bozzetti nel contesto delle celebrazioni del 90° anniversario della fondazione del Corpo	risultato	50,00	31/12/2021			
Predisposizione e pubblicazione bando per affidamento servizi di studio e realizzazione nuovo materiale Valletti	efficienza	50,00	31/10/2021			

obiettivo
2021-SR22

Centro di Responsabilità
Risorse Umane e Finanziarie

Responsabile
Palmieri Donatella

Software jPers-PA di gestione presenze

Pluriennale **SI**

Tipo di Obiettivo **SVILUPPO**

Descrizione Obiettivo

Software applicativo gestione assenze/presenze: nuovo modulo

Nel corso del 2021 è prevista l'installazione in ambiente di test del modulo SYCRAWEB PRESENZE (J.PERS-PA), che rappresenta l'evoluzione dell'attuale sw Kronos in uso nel ns ente.

JPERSPA è l'ultima componente del sistema JPERS, già in uso per la componente contabile e giuridica. L'attuale sw di gestione delle presenze/assenze (Kronos) è caratterizzato da particolari peculiarità, legate anche alle personalizzazioni derivanti sia dagli istituti previsti dai CCDI che dalla discrezionalità riconosciuta in alcune materie dal CCNL alle varie PA. L'installazione in ambiente di test è necessaria per verificarne il corretto utilizzo prima dell'ingresso a regime. Pertanto è fondamentale effettuare un'analisi per esaminare le varie funzionalità ed evidenziarne le eventuali criticità al fine di consentire il passaggio a regime del nuovo sw solo al momento del suo completo e corretto funzionamento, che -in base alle risultanze dell'analisi - potrebbe trovare applicazione anche in un momento successivo al 31.12.2021. La suddetta analisi troverà quindi inizio a decorrere dalla metà dell'anno 2021.

RISULTATO FINALE ATTESO :

test di prova per elaborazione cartellini in tutte le loro componenti e corretto passaggio dati in contabilità (orari, indennità, dati salario accessorio e giustificativi di assenza/presenza etc)

FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
1. installazione sw e formazione utilizzatori	01/10/2021	15/11/2021	20,00		Risorse Umane e Finanziarie	
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
2. analisi funzionalità e criticità	15/11/2021	31/12/2021	80,00		Risorse Umane e Finanziarie	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2020	Valore Raggiunto 2019	Note
numero funzionalità testate	processo-attività	100,00	1,00			orari, indennità, dati salario accessorio e giustificativi di assenza/presenza etc

obiettivo
2021-SR22

Centro di Responsabilità
Risorse Umane e Finanziarie

Responsabile
Palmieri Donatella

Software jPers-PA di gestione presenze

ALTRI SERVIZI COINVOLTI

Descrizione

Sistema Informativo

obiettivo
2021-UA06

Centro di Responsabilità
Unità Staff Direzione Gen.le

Responsabile
Fedeli Simonetta

Coordinamento attività politiche famiglie

Tipo di Obiettivo **SVILUPPO**

Descrizione Obiettivo

Il Comune di Prato ritiene che le famiglie siano un soggetto importante, con una propria specificità, capace di alimentare il bene comune e di essere un importante protagonista di coesione sociale. Per questo intende sostenere politiche in favore delle famiglie in ogni ambito e garantire la tutela dei diritti delle famiglie in tutte le proprie componenti e problematiche generazionali. E' con questa prospettiva che a partire dall'anno passato è stato avviato un confronto, con il coordinamento dell'Unità di Staff Direzione Generale, con il forum famiglie numerose di Prato per attuare sconti e /o agevolazioni sui servizi erogati dal Comune alle famiglie con 3 o più figli. La DG ha provveduto ad effettuare una prima ricognizione sui servizi erogati e sugli sconti e agevolazioni già attivi, ed è stato deciso di utilizzare quale strumento per le agevolazioni "Il Piano delle tariffe", da approvare con il bilancio di previsione 2021.

Inoltre, si rende necessaria una revisione del sito del Comune, per riepilogare in una sezione apposita tutte le agevolazioni a favore delle famiglie, che ad oggi si trovano in sezioni diverse del sito internet. In un'ottica di razionalizzazione del sito dell'amministrazione sarebbe opportuno unificare tutte le misure attive di sostegno alle famiglie, che si tratti di sconti, contributi o agevolazioni, in un'unica pagina internet dedicata, che possa essere di facile ed agile consultazione per la cittadinanza. In questo contesto la DG svolge sia un ruolo di impulso all'azione amministrativa che di coordinamento dei servizi coinvolti, nonché di collaborazione con la rete civica per la revisione del sito. Inoltre, la DG si rapporta costantemente con il forum famiglie numerose in un'ottica di ricezione delle istanze e di restituzione dell'attività dell'amministrazione.

RISULTATO FINALE ATTESO:

Con questo obiettivo ci si propone di:

1. Rivedere il piano delle tariffe 2021 per applicare ulteriori sconti e/o agevolazioni alle famiglie numerose
2. Razionalizzare il sito dell'amministrazione unificando tutte le misure attive di sostegno alle famiglie, che si tratti di sconti, contributi o agevolazioni, in un'unica pagina internet dedicata

FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Coordinamento gruppi di lavoro per revisione tariffaria servizi rivolti alle famiglie	01/01/2021	30/04/2021	80,00		Unità Staff Direzione Gen.le	
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
rapporti con rete civica per creazione sul sito internet nuova sezione "Politiche per le famiglie"	01/03/2021	30/06/2021	20,00		Unità Staff Direzione Gen.le	

obiettivo
2021-UA06Centro di Responsabilità
Unità Staff Direzione Gen.leResponsabile
Fedeli Simonetta***Coordinamento attività politiche famiglie***

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2020	Valore Raggiunto 2019	Note
servizi coordinati	quantitativo	20,00	2,00			
proposte revisione piano tariffario	efficacia	60,00	2,00			
invio indicazioni a rete civica per revisione sito	efficacia	20,00	31/12/2021			

obiettivo
2021-UA07

Centro di Responsabilità
Unità Staff Direzione Gen.le

Responsabile
Ceccarelli Sabrina

Sviluppo procedura monitoraggio opere

Tipo di Obiettivo **INDIVIDUALE**

Descrizione Obiettivo

Il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche consente di tenere sotto controllo l'avanzamento dei lavori e di produrre report utili alla parte tecnica e politica. Nel tempo le esigenze conoscitive riferite alle opere sono aumentate ed è pertanto necessario affiancare ai dati sull'avanzamento dei lavori, anche informazioni relative alle risorse finanziarie.

Le nuove esigenze conoscitive riguardano nello specifico i seguenti aspetti:

- 1) Monitorare il finanziamento e l'avanzamento delle opere inserite nel piano opere 2021/2023;
- 2) Tenere sotto controllo le opere i cui lavori sono conclusi, ma per le quali la situazione contabile non risulta ancora perfezionata, sia perché si dilata il periodo di tempo che intercorre fra la chiusura dei lavori e l'approvazione del certificato di regolare esecuzione, sia perché permangono residui dovuti a risorse impegnate ma non utilizzate.

Su questo secondo aspetto è necessario effettuare un controllo puntuale, poiché il non utilizzo dei residui entro due anni comporta la loro cancellazione. Si tratta quindi di estrarre dalla procedura del monitoraggio opere, quelle concluse che non hanno ancora avuto una completa chiusura contabile, verificandone le motivazioni e inviando quelle che necessitano un approfondimento sui residui ai servizi finanziari, i quali provvederanno per la parte di loro competenza a verificare la permanenza o meno di determinati residui.

Per l'anno 2021, come avvio di una nuova modalità operativa, si tratterà di un controllo massivo delle opere critiche. Dal 2022, si prevederanno controlli strutturati in due periodi dell'anno: a febbraio, in fase di riaccertamento dei residui, e a settembre-ottobre, in fase di costituzione del fondo pluriennale vincolato.

Il risultato finale è quello di ottenere una situazione contabile delle opere attendibile e veritiera, ottimizzando le risorse a disposizione e intervenendo tempestivamente per l'utilizzo dei residui, che possono essere utilizzati per un massimo di due anni. Inoltre, la tempestiva chiusura contabile di un'opera facilita e rende più veloce la patrimonializzazione della stessa, riducendo così le immobilizzazioni in corso e rendendo più aggiornato l'inventario dei beni immobili.

FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
<i>inserimento di tutti i lavori presenti nel nuovo Piano opere pubbliche all'interno del sistema di monitoraggio delle opere</i>	01/04/2020	30/04/2020	10,00		Unità Staff Direzione Gen.le	

obiettivo
2021-UA07

Centro di Responsabilità
Unità Staff Direzione Gen.le

Responsabile
Ceccarelli Sabrina

Sviluppo procedura monitoraggio opere

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
<i>affiancare ai report sul monitoraggio delle opere in corso, anche il report sull'avanzamento del Piano opere pubbliche 2021/2023</i>	30/06/2021	31/12/2021	20,00		Unità Staff Direzione Gen.le	
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
<i>monitoraggio parte finanziaria opere concluse: estrazione opere concluse dal sistema e verifica chiusura contabile</i>	01/03/2021	30/10/2021	30,00		Unità Staff Direzione Gen.le	
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
<i>selezione opere con residui che necessitano un approfondimento da parte dei servizi finanziari</i>	01/05/2021	30/10/2021	40,00		Unità Staff Direzione Gen.le	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2020	Valore Raggiunto 2019	Note
Primo set di opere inviato ai servizi finanziari per l'approfondimento	quantitativo	60,00	30/10/2021			
report avanzamento Piano opere 2021/2023	efficacia	40,00	1,00			

ALTRI SERVIZI COINVOLTI

Descrizione
Risorse Umane e Finanziarie

obiettivo
2021-UA09

Centro di Responsabilità
Unità Staff Direzione Gen.le

Responsabile
Fedeli Simonetta

Progetto comuni sostenibili

Tipo di Obiettivo **SVILUPPO**

Descrizione Obiettivo

Il comune di Prato intende aderire alla Rete dei Comuni sostenibili, che ha lo scopo di misurare l'attuazione dei 17 obiettivi di sostenibilità dell'agenda 2030, all'interno delle amministrazioni locali.

Il Comune di Prato già da tempo ha posto la sua attenzione sulla realizzazione degli obiettivi dell'agenda 2030. Per la prima volta, con il Dup 2020-2024, gli obiettivi strategici dell'amministrazione sono stati collegati ai 17 obiettivi dell'agenda 2030.

L'adesione alla Rete dei Comuni sostenibili, consentirà di misurare come le politiche dell'amministrazione concorrano al raggiungimento degli obiettivi dell'agenda 2030, attraverso la valorizzazione di un set di indicatori.

Il progetto prevede lo Staff Direzione generale come referente unico, che si confronterà costantemente con la rete dei comuni per la rilevazione dei dati.

Il Comune di Prato verrà utilizzato insieme ad altri come ente sperimentatore, per testare l'adeguatezza degli indicatori individuati e provvederà a rilevare i dati richiesti. Inoltre ad ottobre verrà organizzato il Festival dello Sviluppo Sostenibile, da parte di Asvis. Il Comune di Prato organizzerà le proprie iniziative all'interno del festival. A tale scopo verrà fornito supporto all'ufficio Politiche Europee nella definizione dei contenuti degli interventi, garantendo il collegamento per gli obiettivi dell'Agenda 2030 e gli obiettivi strategici dell'amministrazione contenuti nel Dup e negli altri documenti strategici dell'Amministrazione.

FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
<i>sperimentazione set di indicatori e rilevazione dati</i>	01/03/2021	30/06/2021	90,00		Unità Staff Direzione Gen.le	
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
<i>collaborazione all'organizzazione del Festival Asvis dello Sviluppo sostenibile</i>	01/09/2021	04/10/2021	10,00		Unità Staff Direzione Gen.le	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2020	Valore Raggiunto 2019	Note
n indicatori testati e valorizzati	quantitativo	100,00	38,00			

obiettivo
2021-UG01

Centro di Responsabilità
Unità di Staff Statistica

Responsabile
Ducceschi Giovanni

Gestione Censimenti

Tipo di Obiettivo **FUNZIONAMENTO**

Descrizione Obiettivo

Per il 2021 l'Istat ha previsto varie indagini, secondo le disposizioni contenute nel Piano Generale di Censimento, approvato in data 08/10/2020:

- Indagini sperimentali sulle convivenze anagrafiche e popolazioni speciali, nei mesi di marzo e aprile. L'obiettivo è migliorare per i suddetti aggregati di popolazione la qualità delle informazioni nei registri presenti in Istat al fine della diffusione dettagliata dei dati del Censimento permanente della popolazione. Tutte le informazioni inserite nel Sistema di Gestione delle Indagini Istat (SGI) prevedono anche l'aggiornamento degli archivi anagrafici comunali.

- Rilevazione censuaria delle istituzioni pubbliche, da metà marzo fino alla fine di luglio. I dati raccolti sono necessari ad aggiornare le informazioni sulla struttura e sull'organizzazione delle istituzioni pubbliche e delle unità locali ad esse afferenti e ad acquisire dati non presenti negli archivi amministrativi, anche al fine di verificare il contenuto del Registro delle istituzioni pubbliche.

- Censimento permanente della popolazione, nel 2021 è prevista la ripresa delle rilevazioni sul campo e il recupero di tutte le attività sospese nel 2020 a causa dell'emergenza sanitaria.

Il Censimento Permanente si compone di 2 due diverse rilevazioni campionarie, che si svolgeranno nell'ultimo trimestre dell'anno.

1) RILEVAZIONE AREALE: La stima delle famiglie da intervistare, inserite nel campione, è di 1.081. La rilevazione prevede una ricognizione preliminare dell'area di rilevazione e verifica del territorio e una fase di intervista alle famiglie.

2) RILEVAZIONE DA LISTA: Il campione Istat di famiglie estratte è di 5.838 famiglie. La rilevazione prevede una prima fase di restituzione spontanea dei questionari da parte delle famiglie via web (tecnica CAVI) e una seconda fase di recupero delle mancate risposte tramite i rilevatori (tecnica CATI o CAPI) e presso il CCR.

Il comune ha l'obbligo di attivare i Centri Comunali di Rilevazione (CCR) che dovranno rimanere attivi per tutta la durata delle rilevazioni, dotati di postazioni internet per permettere alle famiglie di effettuare la compilazione web in maniera autonoma o attraverso l'intervista faccia a faccia condotta da un operatore comunale.

Entro il mese di settembre devono essere individuati e incaricati i rilevatori che prenderanno parte alla formazione specifica erogata da ISTAT;

Per le due rilevazioni si prevede di impiegare 36 rilevatori, incaricati dall'Albo dei rilevatori.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2020	Valore Raggiunto 2019	Note
tasso di copertura	risultato	100,00	92%			questionari compilati/(questionari iniziali - questionari non compilabili) - solo rilevazione di lista

obiettivo
2021-UG06

Centro di Responsabilità
Unità di Staff Statistica

Responsabile
Ducceschi Giovanni

Analisi variabili di contesto

Tipo di Obiettivo **SVILUPPO**

Descrizione Obiettivo

Nuovo atlante demografico:
L'atlante demografico nasce dall'esigenza di legare i fenomeni demografici della popolazione pratese al proprio territorio, per studiarli e presentarli: la rappresentazione cartografica consiste nella produzione di mappe tematiche nelle quali i dati vengono collegati alle basi territoriali.
L'atlante demografico permette di leggere in chiave territoriale le trasformazioni che avvengono nel Comune di Prato, utilizzando i dati relativi alla popolazione che risiede a Prato, che nasce e muore a Prato, che si sposta all'interno del territorio comunale e al di fuori del comune, con particolare attenzione alle migrazioni. Ogni informazione è georiferita ad un indirizzo e tramite questo associata ad una sezione di censimento, ovvero ad una porzione di territorio comunale ben delimitata. Il dato per sezione di censimento è poi aggregabile andando a costruire dati per porzioni di territorio più ampie rispetto alle 1400 sezioni.
Nel vecchio atlante demografico, creato ormai più di 10 anni fa, i dati sono stati rappresentati per sezione di censimento e/o per UES (34 Unità Elementare Statistiche). Negli ultimi anni l'Ufficio Statistica ha lavorato alla costruzione di una rappresentazione intermedia, le UMS (Unità Minime Statistiche) a partire dalle Unità Minime di Intervento dell'Ufficio Urbanistica, che dividono Prato in un centinaio di zone.
Nel nuovo atlante vengono introdotte le mappe per UMS poiché, in considerazione della loro ampiezza e numerosità, costituiscono il dettaglio territoriale più appropriato per lo studio dei fenomeni nel Comune di Prato, utile per una pianificazione urbana e per la progettazione di politiche pubbliche mirate a singole unità territoriali.
Nel lungo periodo l'atlante demografico sarà uno strumento utile al monitoraggio dei risultati di specifici interventi.
Risultato finale atteso:
pubblicazione web del nuovo atlante:
- dati storici 1988-2007 (pubblicazione mappe pdf del vecchio atlante 2007);
- mappe per Unità Minime Statistiche con i dati dell'anno 2018 relative alla popolazione residente, a seguire pubblicazione dei dati aggiornati al 2020 e dei dati storici (anni 2010, 2000 e 1990);
- mappe per Unità Minime Statistiche relative ai dati dei movimenti demografici nel periodo 1990-2020.

Analisi della distribuzione degli esercizi commerciali del Commercio fisso e dei pubblici esercizi del comune di Prato nel triennio 2018-2020:
Analisi della distribuzione degli esercizi commerciali del Commercio fisso e dei pubblici esercizi del comune di Prato nel triennio 2018-2020 con particolare riferimento alla localizzazione sul territorio e alle variazioni intercorse nel suddetto periodo (nuove aperture, cessazioni) sia per l'intero territorio comunale che per una sua divisione in zone (UES - Unità Elementari Statistiche).

FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Pubblicazione nuovo atlante con dati storici e dati anno 2018	01/01/2021	31/05/2021	20,00		Unità di Staff Statistica	La pubblicazione dell'atlante con i dati del 2018 è stata fatta a febbraio, il 2010 e 2020 messi in produzione il 24 giugno

obiettivo
2021-UG06

 Centro di Responsabilità
Unità di Staff Statistica

 Responsabile
Ducceschi Giovanni
Analisi variabili di contesto

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
<i>Nuovo atlante demografico: Implementazione della pubblicazione con dati 2010 e 2020</i>	01/01/2021	31/05/2021	20,00		Unità di Staff Statistica	
<i>Nuovo atlante demografico: Implementazione della pubblicazione con dati storici: anni 1990 e 2000</i>	01/01/2022	31/03/2022			Unità di Staff Statistica	
<i>Nuovo atlante demografico: Implementazione nuove mappe per Unità Minime Statistiche, su archivio movimenti anagrafici</i>	01/01/2022	31/12/2022			Unità di Staff Statistica	
<i>Esercizi Commerciali: Elaborazione dati anni 2018-19-20</i>	01/02/2021	31/05/2021	25,00		Unità di Staff Statistica	
<i>Esercizi Commerciali: Analisi dati</i>	30/04/2021	01/07/2021	15,00		Unità di Staff Statistica	
<i>Esercizi Commerciali: Stesura report</i>	31/05/2021	15/07/2021	15,00		Unità di Staff Statistica	
<i>esercizi Commerciali: Pubblicazione report</i>	15/07/2021	31/07/2021	5,00		Unità di Staff Statistica	

obiettivo
2021-UG06

Centro di Responsabilità
Unità di Staff Statistica

Responsabile
Ducceschi Giovanni

Analisi variabili di contesto

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2020	Valore Raggiunto 2019	Note
pubblicazione dati atlante demografico: mappe sulla popolazione a fine anno, anni 2018, 2020 e 2010	risultato	35,00	31/05/2021			
pubblicazione dati atlante demografico: mappe sulla popolazione a fine anno, dati storici anni 1990 e 2000	risultato	0,00	31/03/2022			
pubblicazione report esercizi commerciali	risultato	65,00	31/07/2021			

Preventivo obiettivi

Parametri selezionati:

Vista	PEG_2021 Piano Esecutivo di Gestione - anno 2021
Livello	obiettivo
Codice	2021-SI05

obiettivo
2021-SI05

Centro di Responsabilità
Patrimonio

Responsabile
Pacini Valentina

Conoscere per valorizzare il patrimonio comunale

Tipo di Obiettivo **SVILUPPO**

Descrizione Obiettivo

La valorizzazione del patrimonio comunale presuppone necessariamente la conoscenza della reale consistenza patrimoniale e dell'utilizzo che ne viene fatto da parte dell'Ente .

E' pertanto opportuno attivare una serie di azioni volte a migliorare la conoscenza del patrimonio fra cui :

Effettuare una ricognizione per capire se i beni immobili consegnati ai servizi sono effettivamente utilizzati e/o utilizzabili e , in caso contrario riportare tali beni sotto il servizio patrimonio affinché si possa cominciare ad elaborare strategie di valorizzazione .

Verificare che i beni immobili non utilizzati siano comunque inseriti nei percorsi manutentivi dell'ente al fine di garantirne il presidio statico e il decoro

Effettuare la trasposizione cartografica degli immobili comunali (fabbricati , terreni, opere di urbanizzazione primaria , ...)

Definire e applicare regole condivise a livello di Ente che consentano di mantenere aggiornata la banca dati dei beni immobili (possibilmente attivando una procedura documentale che consenta di acquisire le informazioni laddove le stesse vengono generate , senza necessità di passaggi manuali a posteriori) in modo da non sporcare ulteriormente l'inventario

Colmare i debiti informativi pregressi mediante progetti specifici, si attiva a partire dall'annuità in corso un progetto di ricognizione del Villaggio Gesca al fine di definire parti pubbliche , parti condominiali parti da destinare ad uso pubblico al fine di arrivare ad un'azione univoca da parte dell'AC

Oltre alle azioni volte a colmare i debiti informativi si ritiene comunque opportuno definire nuove strategie per mettere a valore i beni immobili con particolare riguardo ai terreni seminativi per i quali la previsione di trasformazione urbanistica può richiedere lunghi tempi di attesa .

Si ipotizza a tale riguardo di individuare le la modalità di assegnazione ritenuta più opportuna per consentire ai privati di utilizzare tali terreni a scopo agricolo senza accedere alla locazione fondiaria che opera per tempi troppo lunghi verificando la possibilità , in via sperimentale e a mezzo bando, di concedere per un triennio

RISULTATO FINALE ATTESO :

Migliorare la conoscenza del patrimonio comunale per attivare strategie di valorizzazione

FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
1. Ricognizione fabbricati assegnati ai consegnatari	01/01/2021	31/03/2021	10,00		Patrimonio	manca ancora il sociale e deve essere fatte verifiche sull'utilizzo dichiarato
2. Individuare una modalità che consenta di sovrapporre cartografia e consistenza patrimoniale	01/02/2021	31/12/2021	40,00		Patrimonio	

obiettivo
2021-SI05

Centro di Responsabilità
Patrimonio

Responsabile
Pacini Valentina

Conoscere per valorizzare il patrimonio comunale

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
3. Definizione procedura per mantenere aggiornato l'archivio dei beni immobili	01/03/2021	31/08/2021	30,00		Patrimonio	messa a sistema la parte sulle aree a verde
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
4. mettere a valore i terreni agricoli dell'ente mediante avviso pubblico per concessione triennale	01/07/2021	31/12/2021	20,00		Patrimonio	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2020	Valore Raggiunto 2019	Note
Report su fabbricati non utilizzati	efficacia	50,00	30/06/2021			
bando per concedere terreni di proprietà comunale	efficacia	50,00	31/12/2021			

ALTRI SERVIZI COINVOLTI

Descrizione
Sistema Informativo